

Semaine du					1							2							3							4							5							6						
					04.09.2023							11.09.2023							18.09.2023							25.09.2023							02.10.2023							09.10.2023						
Tâches	Livrable	Terminée	Retard	Périodes	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7							
					1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7							
Inscription des membres du groupe et sujet/question de départ sur Teams	X			Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									
Prise de connaissance sur Teams des mentors et prise de contact pour validation du projet	X			Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									
Réalisation du TIBG	X			Prévu	3																																									
				Réalisé	2																																									
Restitution TIBG	1	X		Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									
Remise des coordonnées de l'expert externe	2	X		Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									
Remise du titre définitif	3	X		Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									
Rédaction du TIP	X			Prévu	17																																									
				Réalisé	18																																									
Création de la frise chronologique interactive	X			Prévu	12																																									
				Réalisé	12																																									
Création d'évènements pour la frise	X			Prévu	6																																									
				Réalisé	6																																									
Remise du rapport avec les annexes + l'affiche	4	X		Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									
Présentation orale du TIP devant les mentors et l'expert				Prévu	1																																									
				Réalisé	0																																									
Entrevue avec Mr. Rub	X			Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									
Interviews de Mme. Schiess	X			Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									
Entrevue avec Mme. Schiess pour l'avancé du produit	X			Prévu	1																																									
				Réalisé	1																																									

Vacances

Vacances

[illegible]

26 26.02.2024							27 04.03.2024							28 11.03.2024							29 18.03.2024							30 25.03.2024						
							Rapport + affiche [L4]																											
2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7